

УТВЕРЖДАЮ  
 Министр образования и науки  
 Республики Башкортостан  
 Хажин А.В.  
 « 15 » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**План-график  
 мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ  
 (далее – ФООП) в Республике Башкортостан**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.	Актуализация данных организаций-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на региональном уровне	март 2023 г.	Министерство образования и науки Республики Башкортостан - (далее - Минобрнауки РБ)	Организована единая региональная информационно - управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др. Утверждён региональный оператор введения ФООП в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан (далее – региональный оператор, ГАУ ДПО ИРО РБ) (Приказ от 13.01.2023 № 50)
2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Республике Башкортостан (региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.)	март 2023 г.	Минобрнауки РБ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации. Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март-август 2023 г.	Минобрнауки РБ ГАУ ДПО ИРО РБ (по отдельному плану)	Проведены серии совещаний с руководителями муниципальных органов управления образованием, специалистами органов местного самоуправления



4.	Проведение совещаний с подведомственными Минобрнауки РБ организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП	март-май 2023 г.	Минобрнауки РБ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне подведомственных Минобрнауки РБ организаций. Проведены серии совещаний с руководителями подведомственными Минобрнауки РБ
5.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	март 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами. Сформирован банк данных о муниципальных координаторах по соответствующим направлениям
6.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	Минобрнауки РБ ГАУ ДПО ИРО РБ	Проведена региональными органами исполнительной власти, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты. Региональным оператором составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
7.	Организация участия педагогического сообщества Республики Башкортостан в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Минобрнауки РБ	Синхронизированы процессы научно-методического сопровождения муниципальных методических служб, ассоциаций учителей-предметников по вопросу внедрения обновленных ФГОС общего образования. Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд, в рамках введения ФООП
8.	Организация работы региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	Минобрнауки РБ (Управление контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования)	Обеспечен промежуточный контроль готовности Республики Башкортостан, муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан к введению ФООП



## II. Нормативное обеспечение введения ФООП

9.	Формирование регионального и муниципального планов-графиков мероприятий по введению ФООП	май 2023 г.	Региональный Координационный совет (далее – РКС)  ОМС  ГАУ ДПО ИРО РБ ЦНППМ ПР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации. Синхронизированы региональный и муниципальные школьные планы - графики мероприятий по введению ФООП.  Доработаны проекты планов и методических рекомендаций по введению ФООП.  Утверждён график мероприятий по организации научно-методического сопровождения реализации ФООП в Республике Башкортостан
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ  РКС	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП, ликвидации дефицитов общеобразовательными организациями Республики Башкортостан

## III. Методическое обеспечение введения ФООП

11.	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	март-декабрь 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ  ЦНППМ ПР (по отдельному плану)	Утвержден План мероприятий ГАУ ДПО ИРО РБ по методическому сопровождению введения ФООП в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан.  Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам.  Организовано тесное взаимодействие профильных кафедр ГАУ ДПО ИРО РБ с предметными ассоциациями учителей республики.  Проведены регулярные совещания с председателями предметных ассоциаций по вопросам: - изучение опыта других регионов страны по решению проблем методического сопровождения введения ФООП; - формирование кластеров по учебным предметам и предметным областям
-----	--	-------------------------	---	--

12.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ ЦНППМ ПР (по отдельному плану)	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя. Обобщение и распространение опыта инновационных и стажировочных площадок
13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май – июнь 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ ЦНППМ ПР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Республики Башкортостан. Определена организационная схема (алгоритм) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации ФООП
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн - конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ ЦНППМ ПР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе Единое содержание общего образования <a href="https://edsoo.ru">https://edsoo.ru</a>
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
15.	Обучение руководителей и специалистов ИРО РБ и ЦНППМ на курсах повышения квалификации (далее – КПК) по программе дополнительного профессионального образования организуемые Академией Минпросвещения.	март-сентябрь 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ ЦНППМ ПР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд Республики Башкортостан. Сформирована профессиональная компетентность сотрудников ИРО РБ и ЦНППМ, необходимая для организации научно-методического сопровождения по проектированию образовательного процесса в условиях реализации ФООП
16.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ ЦНППМ ПР (по отдельному плану)	Синхронизированы процессы обучения управленческих команд на всей территории Республики Башкортостан
17.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-май 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ ЦНППМ ПР (по плану)	Синхронизированы процессы обучения руководителей общеобразовательных организаций



18.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ ЦНППМ ПР (по отдельному плану)	Все педагогические работники, участвующие в разработке и реализации основной образовательной программы прошли КПК
<b>V. Мониторинг готовности Республики Башкортостан к введению ФООП</b>				
19.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	апрель 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ	Составлен перечень сведений в разрезе муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан с низким уровнем готовности к введению ФООП
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	апрель-май 2023 г.	Минобрнауки РБ (Управление контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования)	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
21.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	май 2023 г.	Минобрнауки РБ (Управление контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования)	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению ФООП
22.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	Минобрнауки РБ (Управление контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования)	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП

**VI. Информационное обеспечение введения ФООП**

23.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях субъекта Республики Башкортостан	ежемесячно 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ  Минобрнауки РБ  ОМС  ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП. Организована вкладка на официальных сайтах: регионального оператора; муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан; образовательных организаций Республики Башкортостан и размещена актуальная информация по вопросу реализации ФООП в образовательных организациях Республики Башкортостан. Организовано информирование родительской общественности через средства массовой информации
24.	Организация и проведение зональных методических семинаров-практикумов по реализации ФГОС общего образования и введения ФООП	Май-июнь 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ	Проведены серии выездных зональных методических семинаров-практикумов для заместителей образовательных организаций РБ, родительской общественности

**Список принятых сокращений:**

Министерство образования и науки Республики Башкортостан	-	Минобрнауки РБ
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан	-	ГАУ ДПО ИРО РБ
Региональный Координационный совет по введению обновленных ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан	-	РКС
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ЦНППМ ИР
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	-	ОМС
Муниципальные методические службы	-	ММС
Республиканский центр оценки качества образования	-	РЦОКО
Общеобразовательные организации	-	ОО